STP

Software Test Plan

מוצר: אפליקציית גוגל טרנסלייט

גרסה:
release-10.39.34.995726622.4

מבוא:

המוצר הנבדק הוא אפליקציית Google Translate למערכת Android.
מטרת הבדיקות היא להעריך את תקינות הפונקציות המרכזיות של האפליקציה ואת התאמתה לשימוש במכשיר נייד, לאתר תקלות ולבחון את התנהגות האפליקציה במצבים שונים, לרבות תרגום טקסט, בחירת שפות, קלט קולי, מצלמה, עבודה עם וללא חיבור לרשת, הרשאות, מחזור חיי האפליקציה ותצוגה.

מסמכים רלוונטיים

להלן רשימת מסמכים רלוונטיים להכנת מסמך זה:

- מסמך בדיקות חקרניות

תכולת הבדיקות:

אזורים באפליקציה שייבדקו

להלן רשימת האזורים המרכזיים שייבדקו במהלך תהליך הבדיקות של גרסה זו:

#	מס אזור	שם אזור	תיאור	רמת בדיקה
1	1	מסך ראשי	ניווט והפעלת הפונקציות המרכזיות מהמסך הראשי, כולל גישה להיסטוריית התרגומים	מערכת
2	2	תרגום טקסט	הזנת טקסט, תרגום, כתיבה באמצעות עיפרון, צפייה בהיסטוריית תרגומים ופעולות על תוצאות התרגום	מערכת
3	3	בחירת שפות	בחירת שפת מקור ויעד, חיפוש שפות, זיהוי אוטומטי והורדה	מערכת
4	4	ביטויים שמורים	צפייה, ניהול ושימוש בביטויים שמורים	מערכת
5	5	קלט קולי	תרגום באמצעות מיקרופון והתנהגות המערכת בזמן הקלטה	מערכת
6	6	תרגום בזמן אמת	תרגום שיחה בין שתי שפות בזמן אמת	מערכת
7	7	מצלמה	תרגום טקסט באמצעות מצלמה ומתמונות קיימות	מערכת

8	8	הרשאות	התנהגות האפליקציה כאשר הרשאות ניתנות, מסורבות ומשתנות	מערכת
9	9	רשת	עבודה עם וללא אינטרנט, שפות שהורדו ומעבר בין סוגי רשת	מערכת
10	10	מחזור חיי האפליקציה	מעבר לרקע, פתיחה מחדש, נעילת מכשיר ושמירת מצב	מערכת
11	11	תצוגה	מצב כהה, סיבוב מסך, גודל גופן, גודל תצוגה ומסך מפוצל	מערכת
12	12	אינטגרציה עם אנדרואיד	ניווט מערכת, מקלדת, שיתוף בין אפליקציות ושפת המכשיר	מערכת

אזורים שלא ייבדקו

להלן רשימת האזורים שלא ייבדקו במהלך תהליך הבדיקות של גרסה זו, והסיבה לכך:

#	שם אזור	תיאור	סיבה לאי בדיקה
1	איכות התרגום בשפות שונות	אימות לשוני מלא של כל זוגות השפות הנתמכים	מייצגות היקף גדול מאוד ודורשות ידע מקצועי בשפות רבות
2	תשתיות ושרתי גוגל	זמינות, עומסים, שרתים ושירותי ה-Backend של גוגל	אין גישה לתשתיות פנימיות
3	גוגל לנס כאפליקציה עצמאית	פונקציונליות מלאה של גוגל לנס מחוץ לגוגל טראנסלייט	אינו המוצר הנבדק
4	חשבון גוגל ושירותי חשבון	ניהול חשבון, אבטחה, סנכרון והגדרות חשבון כלליות	מחוץ לתחום אפליקציית התרגום
5	מערכות הפעלה ומכשירים נוספים	התאמה ל-iOS ולמכשירי אנדרואיד אחרים	הפרויקט מתבצע על מכשיר אנדרואיד אחד

גישת הבדיקות:

קריטריוני כניסה ויציאה

להלן טבלת קריטריוני הכניסה והיציאה עבור כל רמת בדיקות בגרסה זו:

רמת בדיקות	קריטריוני כניסה	קריטריוני יציאה
מערכת	- האפליקציה מותקנת וזמינה להפעלה - סביבת הבדיקות והמכשיר זמינים - תהליך הבדיקות החקרניות הושלם - אזורי הבדיקה ותכולת הבדיקות הוגדרו - הכלי Qase זמין לניהול מקרי הבדיקה וההרצות	- הורצו 100% מהבדיקות שתוכננו - לפחות 80% עברו - לא יישארו באגים קריטיים במערכת - לא יישארו באגים ברמה גבוהה במערכת - לא יישארו יותר מ-2 באגים ברמה בינונית במערכת - לא יישארו יותר מ-5 באגים ברמה נמוכה במערכת

תוצרי תהליך הבדיקות

להלן רשימת תוצרי תהליך הבדיקות:

מספר	תוצר	תאריך review	תאריך יעד	באחריות מי
1	מסמך בדיקות חקרניות	-	22.10	איתי פלג
2	מסמך STP	22.10	23.10	איתי פלג
3	מסמך פירוק פונקציונלי	23.10	24.10	איתי פלג
4	מקרי בדיקה	24.10	25.10	איתי פלג
5	הרצות	25.10	26.10	איתי פלג
6	דוח תקלות	26.10	27.10	איתי פלג
7	מסמך STR	27.10	29.10	איתי פלג

כוח אדם והכשרות

להלן רשימת הפעילויות וכוח האדם הנדרש עבור כל פעילות בתהליך הבדיקות עבור גרסה זו:

פעילות	כוח אדם נדרש	הערות
בדיקות חקרניות	1	
כתיבת STP	1	
פירוק פונקציונלי	1	
כתיבת מקרי בדיקה	1	
ביצוע הרצות	1	
דוח תקלות	1	
מסמך STR	1	

סביבות הבדיקות

להלן רשימת הסביבות ואפיונן עבור רמת System Test -:

פלטפורמה	חומרה	מערכת הפעלה	סוג דפדפן	כמות סביבות	נדרש לתאריך	הערות
אנדרואיד	Poco X5 Pro 5G	Android 14	-	1	21.10	הבדיקות מתבצעות בחיבור Wi-fi ונתונים סלולריים

גרסת האפליקציה בתחילת הפרויקט: release-10.39.34.995726622.4
במהלך תהליך הבדיקות האפליקציה עודכנה לגרסה release-10.40.63.1001155243.6. הבדיקות שבוצעו לאחר העדכון בוצעו על הגרסה המעודכנת.

<u>לוחות זמנים</u>

להלן תכנון לוחות הזמנים ומשימות הבדיקות:

פעילות	מתאריך	עד תאריך	הערות
בדיקות חקרניות	21.10	22.10	
כתיבת STP	21.10	22.10	
פירוק פונקציונלי	23.10	24.10	
כתיבת מקרי בדיקה	24.10	25.10	
ביצוע הרצות	25.10	26.10	
דוח תקלות	26.10	27.10	
מסמך STR	27.10	29.10	

ניהול סיכונים

להלן רשימת הסיכונים בתהליך הבדיקות. רשימה זו תתעדכן בתדירות שבועית במהלך תהליך הבדיקות לגרסה זו.

סיכון	תיאור הסיכון	אחראי	תוכנית מנע	תוכנית מגירה
חוסר זמינות של האפליקציה	גוגל טרנסלייט לא נפתח או לא זמין לבדיקות	איתי פלג	לוודא מראש שהאפליקציה מותקנת ופועלת	לדחות את הבדיקה ולתעד את העיכוב
בעיות חיבור לרשת	חיבור אינטרנט לא יציב עלול להשפיע על הבדיקות	איתי פלג	לבדוק מראש wi-fi ונתונים סלולריים	לעבור לרשת חלופית ולתעד את התקלה
בעיות בהרשאות המכשיר	הרשאות מיקרופון/מצלמה עלולות למנוע ביצוע בדיקות	איתי פלג	לבדוק מראש את הגדרות ההרשאות	לעדכן את ההרשאות בהגדרות המכשיר ולבצע את הבדיקה מחדש
שינוי גרסת האפליקציה	עדכון של גוגל טרנסלייט במהלך הפרויקט עלול לשנות ממשק או התנהגות	איתי פלג	לתעד את גרסת האפליקציה בתחילת הפרויקט	לתעד את הגרסה החדשה ולבדוק מחדש אזורים שהושפעו
שינוי מערכת/הגדרות המכשיר	שינוי גודל גופן/תצוגה, שפה, מצב כהה וכו עלול להישאר פעיל ולהשפיע על בדיקות אחרות	איתי פלג	להחזיר כל הגדרה לברירת המחדל לאחר הבדיקה	לאפס ידנית את ההגדרה ולבדוק מחדש בדיקות שנפגעו
חריגה מלוחות הזמנים	עיכוב של review, תיקונים, עומס לימודי או סיבות אישיות	איתי פלג	לעבוד לפי לוח הזמנים שהוגדר	לעדכן את התכנון ולתעד את סיבת העיכוב
אובדן תיעוד	מחיקה או אובדן של תוצאות בדיקות, מסמכים או מידע ב-Qase	איתי פלג	שמירה שוטפת בענן ותיעוד מסודר	שחזור מגיבוי או מהיסטוריית גרסאות במידה ואפשר