STR
Software Test Results

מוצר: Google Translate

גרסה: `release-10.40.63.1001155243.6`

מבוא:

מסמך זה מסכם את תהליך הבדיקות שבוצע לאפליקציית Google Translate במערכת Android, את תוצאות הבדיקות, התקלות שהתגלו והערכת איכות המוצר בתום תהליך הבדיקות.
הבדיקות בוצעו באופן ידני על מכשיר Poco X5 Pro 5G עם Android 14 וכללו בדיקות של הפונקציות המרכזיות באפליקציה, ובהן תרגום טקסט, בחירת שפות, קלט קולי, מצלמה, עבודה עם וללא חיבור לרשת, הרשאות, מחזור חיי האפליקציה, תצוגה ואינטגרציה עם מערכת Android.
במהלך תהליך הבדיקות האפליקציה עודכנה מגרסה release-10.39.34.995726622.4 לגרסה release-10.40.63.1001155243.6.

מסמכים רלוונטיים

להלן רשימת מסמכים רלוונטיים להכנת מסמך זה:

- מסמך ה-STP
- מסמך הבדיקות החקרניות
- מסמך הפירוק הפונקציונלי
- מקרי הבדיקה וההרצה ב- Qase
- דוח התקלות

תמצית מנהלים:

במסגרת פרויקט הבדיקות בוצעו בדיקות מערכת ידניות לאפליקציית Google Translate בהתאם לתכנון שהוגדר במסמך ה־STP.

הבדיקות התמקדו בתרגום טקסט, בחירת שפות, קלט קולי, מצלמה, עבודה עם וללא חיבור לרשת, הרשאות, מחזור חיי האפליקציה, תצוגה ואינטגרציה עם Android.

בסך הכל בוצעו 94 מקרי בדיקה. מתוכם 93 עברו בהצלחה ומקרה בדיקה אחד נכשל, המהווים שיעור הצלחה של כ־98.9%.

בעקבות הבדיקה שנכשלה נפתחה תקלה אחת בחומרה נמוכה ובעדיפות בינונית. התקלה הפתוחה נמצאה באזור התצוגה והנגישות, והיא קשורה לחפיפה בין הטקסט "כאן אפשר לתרגם טקסט" לבין אייקון העיפרון כאשר גודל הגופן במכשיר מוגדר למקסימום.

בסיום תהליך הבדיקות התקלה נותרה פתוחה. יתר הפונקציונליות שנבדקה פעלה בהתאם לתוצאות הצפויות ולא נמצאו תקלות נוספות במסגרת הבדיקות שבוצעו.

בהתאם לתוצאות הבדיקות, האפליקציה נמצאה יציבה ופונקציונלית ברוב האזורים שנבדקו, כאשר התקלה שנותרה משפיעה על תצוגת הממשק בתנאי נגישות מסוים ואינה מונעת שימוש בפונקציות המרכזיות של האפליקציה.

<u>פעילויות הבדיקות - תכנון מול ביצוע:</u>
להלן פירוט פעילויות הבדיקות שנעשו בגרסה זו, והשוואתן לתכנון המקורי (כפי שתועד במסמך ה-STP). פעילויות הבדיקות נחלקות למספר נושאים:

<u>לוחות זמנים עבור רמות בדיקה</u>

	תכנון		ביצוע		סיבה להבדל	השפעה
רמת בדיקה	תאריך התחלה	תאריך סיום	תאריך התחלה	תאריך סיום		
מערכת	25.10	26.10	23.10	23.10	כתיבת מקרי הבדיקה והכנת סביבת הבדיקה הושלמו מוקדם מהמתוכנן, ולכן ניתן היה להקדים את ביצוע ההרצה	תהליך הבדיקות נגמר מוקדם מהצפוי

<u>תכולת הגרסה</u>

	תכנון	ביצוע	סיבה להבדל
סוג בדיקה	דרישה	דרישה	
בדיקות ידניות	ביצוע מקרי הבדיקה שנגזרו בהתאם לתכולת הבדיקות ולפירוק הפונקציונלי	בוצעו 94 מקרי בדיקה. 93 עברו בהצלחה ומקרה בדיקה אחד נכשל	ללא שינוי

הבדלים בפעילויות אחרות

פעילות	תכנון	ביצוע	סיבה להבדל	השפעת ההבדל
כוח אדם	בודק אחד	בודק אחד	ללא שינוי	ללא השפעה
סביבת הבדיקה	Poco X5 Pro 5G, Android 14	Poco X5 Pro 5G, Android 14	ללא שינוי	ללא השפעה
גרסת האפליקציה	10.39.34.99572662 2.4-release	במהלך הבדיקות האפליקציה עודכנה ל־10.40.63.10011552 release-43.6	עדכון גרסה במהלך תקופת הבדיקות	המשך הבדיקות בוצע על הגרסה המעודכנת ללא פגיעה בכיסוי הבדיקות
תוצרים	STP, בדיקות חקרניות, פירוק פונקציונלי, מקרי בדיקה, דוח תקלות ו-STR	כל התוצרים המתוכננים הופקו	ללא שינוי	ללא השפעה
ניהול סיכונים	זיהוי סיכונים והגדרת תוכניות מניעה ומגירה	אחד הסיכונים התממש במהלך הבדיקות	עדכון האפליקציה במהלך הפרויקט	לא נגרמה פגיעה בכיסוי הבדיקות

טבלת ניהול סיכונים:

סיכון	האם התממש	תוכנית מניעה/ תוכנית מגירה/ טיפול	השפעה על לוחות הזמנים	השפעה על הכיסוי
חוסר זמינות של האפליקציה	לא	האפליקציה הייתה זמינה וניתנת להפעלה לאורך תהליך הבדיקות	ללא השפעה	ללא השפעה
בעיות חיבור לרשת	לא	חיבורי Wi-Fi ונתונים סלולריים היו זמינים לצורך ביצוע הבדיקות	ללא השפעה	ללא השפעה
בעיות בהרשאות המכשיר	לא	ההרשאות הנדרשות ניתנו ושונו בהתאם לתרחישי הבדיקה	ללא השפעה	ללא השפעה
שינוי גרסת האפליקציה	כן	עדכון הגרסה תועד, והמשך הבדיקות בוצע על גרסה 10.40.63.1001155243. release-6	ללא השפעה	ללא השפעה
שינוי מערכת/הגדרות המכשיר	לא	לאחר בדיקות שכללו שינוי גודל גופן, תצוגה, הרשאות והגדרות נוספות, ההגדרות הוחזרו בהתאם לצורך לפני המשך הבדיקות	ללא השפעה	ללא השפעה
חריגה מלוחות הזמנים	לא	תהליך ההרצה בוצע מוקדם מהתכנון	ללא השפעה שלילית	ללא השפעה
אובדן תיעוד	לא	התיעוד נשמר ב־Google Drive וב־Qase לאורך תהליך הבדיקות	ללא השפעה	ללא השפעה

<u>סיכום תוצאות הבדיקות:</u>
להלן סיכום תוצאות הבדיקות שבוצעו עבור גרסה זו

שלב	סה״כ בדיקות	עברו	נכשלו
הרצת מערכת	94	93	1

בהרצת המערכת בוצעו 94 מקרי בדיקה, מתוכם 93 עברו בהצלחה ומקרה בדיקה אחד נכשל.
הבדיקה שנכשלה הייתה קשורה לאזור התצוגה, בעקבות חפיפה בין טקסט לאייקון כאשר גודל הגופן במכשיר הוגדר למקסימום. יתר מקרי הבדיקה עברו בהצלחה ולא נמצאו כשלים נוספים במהלך ההרצה.

<u>תקלות ידועות</u>
להלן סיכום התקלות שנתגלו בגרסה זו, לפי סטטוס התקלה ומידת חומרתה:

סטטוס תקלה	קריטי	גבוה	בינוני	נמוך	סה״כ
פתוחה	0	0	0	1	1

הערכת איכות המערכת

להלן הערכת איכות המערכת בתום ביצוע הבדיקות. הערכת האיכות מבוססת על תוצאות הבדיקות והתקלות הפתוחות עבור כל דרישה בגרסה זו:

מספר אזור מרכזי	אזור מרכזי באפליקציה	הערכת איכות	סיבה/הערות/סיכונים
1	מסך ראשי	מאושר	הבדיקות באזור עברו בהצלחה
2	תרגום טקסט	מאושר	הבדיקות באזור עברו בהצלחה
3	בחירת שפות	מאושר	הבדיקות באזור עברו בהצלחה
4	ביטויים שמורים	מאושר	הבדיקות באזור עברו בהצלחה
5	קלט קולי	מאושר	הבדיקות באזור עברו בהצלחה
6	תרגום בזמן אמת	מאושר	הבדיקות באזור עברו בהצלחה
7	מצלמה	מאושר	הבדיקות באזור עברו בהצלחה
8	הרשאות	מאושר	הבדיקות באזור עברו בהצלחה
9	רשת	מאושר	הבדיקות באזור עברו בהצלחה
10	מחזור חיי האפליקציה	מאושר	הבדיקות באזור עברו בהצלחה
11	תצוגה	עבר חלקית	קיימת תקלה פתוחה בחומרה נמוכה, שבה טקסט חופף לאייקון העיפרון כאשר גודל הגופן במכשיר מוגדר למקסימום
12	אינטגרציה עם Android	מאושר	הבדיקות באזור עברו בהצלחה


<u>מסקנות ולקחים:</u>

תהליך הבדיקות הצביע על יציבות גבוהה של הפונקציונליות שנבדקה באפליקציית Google Translate. מרבית האזורים המרכזיים שנבדקו פעלו בהתאם לתוצאות הצפויות, ולא נמצאו תקלות שחוסמות שימוש בפונקציות המרכזיות של האפליקציה.

התקלה היחידה שנותרה פתוחה נמצאה באזור התצוגה, בעת שימוש בגודל גופן מרבי. התקלה מסווגת בחומרה נמוכה ואינה מונעת שימוש באפליקציה, אך היא מצביעה על צורך בשיפור התאמת הממשק להגדרות נגישות ותצוגה קיצוניות.


לאחר תיקון התקלה מומלץ לבצע בדיקת אישור ממוקדת לתרחיש שנכשל, ולאחריה לבצע רגרסיה ממוקדת באזור התצוגה כדי לוודא שהתיקון אינו משפיע על רכיבי ממשק נוספים.

בהתאם לתוצאות הבדיקות ולחומרת התקלה שנותרה פתוחה, המערכת נמצאה מתאימה לשימוש במסגרת התכולה שנבדקה, בכפוף להמשך טיפול בתקלה הפתוחה.



איור 1: תוצאות ההרצה, 93 עברו ו-1 נכשל.

איור 2: חילוק פגמים לפי חומרה, 1 נמוך.



איור 3: חלוקת פגמים לפי קדימות, 1 בינוני.

